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Milestone plan

	Nr
	Aktivitet
	Uge nr.
	Klar dato
	Ansvar

	 
	Konferenceprogram udsendt til styregruppen til godkendelse og kommentering
	2008-16
	2008 04 15
	Projektledelse

	 
	Projektkriterier kommenteret af referencegruppen
	2008-17
	2008 04 24
	Projektledelse

	 
	Projktnavn og LOGO er på plads
	2008-17
	2008 04 24
	Anders T

	 
	Scope, Tidsplan og budget er godkendt
	2008-17
	2008 04 24
	Styregruppe

	
	Styregruppemøde #02, godkende Scope, Tid og Økonomi
	2008-17
	2008 04 24
	Styregruppe

	 
	Byggegrunde identificeret og sikret
	2008-18
	2008 04 30
	Nordicom

	 
	Projektkriterier godkendt af styregruppen
	2008-18
	2008 05 02
	Styregruppe

	 
	Beskrivelse af : Målgruppe, Forventet resultat, Projekt Historien, Markedsførings strategi er på plads
	2008-19
	2008 05 09
	Styregruppe

	 
	Kandidatliste til Dommerpanelet er defineret
	2008-19
	2008 05 09
	Styregruppe

	 
	Materiale til Invitation er færdig produceret
	2008-19
	2008 05 09
	Sekretariat

	 
	Bilag 10, Listen med særligt inviterede er på plads
	2008-19
	2008 05 09
	Styregruppe

	 
	Konference #1 planlagt og på plads
	2008-20
	2008 05 16
	Sekretariat

	 
	Invitationer til opstartsseminar er udsendt
	2008-20
	2008 05 16
	Sekretariat

	 
	Projekt hjemmeside er klar
	2008-20
	2008 05 16
	Sekretariat

	 
	Dommerpanelet er på plads
	2008-22
	2008 05 30
	Sekretariat

	 
	Fokus grupper er på plads
	2008-22
	2008 05 30
	Sekretariat

	 
	Byggeprogram færdigt
	2008-22
	2008 05 30
	Nordicom

	 
	Dommerpanel er på plads
	2008-22
	2008 05 30
	Sekretariat

	 
	Standard byggekontrakt formuleret og godkendt  
	2008-22
	2008 05 30
	Nordicom

	 
	Alt materiale til opstartsseminar er færdigproduceret
	2008-22
	2008 05 30
	Sekretariat

	
	Vinderprisens værdi er besluttet
	2008-22
	2008 05 30
	Styregruppe

	 
	Tilmelding til konference #01 lukkes
	2008-24
	2008 06 15
	Sekretariat

	 
	Plan for ekstern finansiering på plads
	2008-24
	2008 06 15
	Styregruppe

	 
	Forberedelses fase afsluttet
	2008-26
	2008 06 25
	Projektleder

	 
	Konference #01: Opstarts konference
	2008-26
	2008 06 25
	Sekretariat

	 
	Plan for Adhoch workshops ifm udbud og færdigprojektering på plads
	2008-32
	2008 08 08
	Sekretariat

	 
	Anmodning om Prækvalificering modtaget
	2008-33
	2008 08 15
	Input

	 
	Referencegruppens indstilling om prækvalificering er fremsendt til styregruppen
	2008-35
	2008 08 29
	Sekretariat

	 
	Lokalplan & Bebyggelsesplan på plads
	2008-35
	2008 08 29
	Nordicom

	 
	1st output til Produkt & Systemudvikling, baseret på indsendte anmodninger om prækvalificering, fremsendes til Anders Thomsen
	2008-35
	2008 08 29
	Sekretariat

	 
	Afholdelse af samlet møde med de 8 prækvalificerede, inden udbud påbegyndes
	2008-36
	2008 09 03
	Sekretariat

	 
	Prækvalifikation gennemført, 8 projekter udvalgt
	2008-36
	2008 09 05
	Styregruppe

	 
	Invitation til konference #02 er udsendt
	2008-39
	2008 09 26
	Sekretariat

	 
	Alt materiale til konference #02 er klart
	2008-43
	2008 10 24
	Sekretariat

	 
	Tilbud fra begrænset udbud er modtaget
	2008-43
	2008 10 24
	Input

	 
	Tilmelding til konference #02 lukkes
	2008-45
	2008 11 09
	Sekretariat

	 
	Tilbudsrunden afsluttet, 4 konsortier valgt
	2008-46
	2008 11 14
	Styregruppe

	 
	2nd output til Produkt & Systemudvikling, baseret på indsendte 10 tilbud, fremsendes til Andre Thomsen
	2008-46
	2008 11 14
	Sekretariat

	 
	Konference #02:  afslutning på udbudsrunden, 4 valgt, færdigprojektering igangsættes
	2008-47
	2008 11 21
	Sekretariat

	 
	Byggekontrakter underskrevet
	2008-48
	2008 11 30
	Nordicom

	 
	Plan for adhoc workshops ifm produktionsfasen er på plads
	2009-09
	2009 02 27
	Sekretariat

	 
	Færdig projektering afsluttet
	2009-09
	2009 02 27
	Konsortier

	 
	Byggemodning afsluttet
	2009-09
	2009 03 01
	Nordicom

	 
	Konsortierne gives adgang til byggegrunden
	2009-10
	2009 03 04
	Sekretariat

	 
	Markedsføringsevent på byggegrunden
	2009-10
	2009 03 04
	Sekretariat

	 
	3ed output til Produkt & Systemudvikling, baseret på de 4 færdigprojekterede projekter, fremsendes til Andre Thomsen
	2009-12
	2009 03 20
	Sekretariat

	 
	Invitation til konference #03 er udsendt
	2009-41
	2009 10 09
	Sekretariat

	 
	Alt materiale til konference #03 er klart
	2009-45
	2009 11 06
	Sekretariat

	 
	Byggeriet færdigmonteret og afleveret til bygherre
	2009-45
	2009 11 06
	Konsortier

	 
	Konkluderende rapport omkring projektets videnudvikling og læring er klar
	2009-45
	2009 11 06
	Sekretariat

	 
	Tilmelding til konference #03 lukkes
	2009-46
	2009 11 15
	Sekretariat

	 
	4ed og sidste output til Produkt & Systemudvikling, baseret på opsamlede erfaringer med produktion af de 4 projekter, fremsendes til Andre Thomsen
	2009-48
	2009 11 27
	Sekretariat

	 
	Vinderpris uddeles
	2009-49
	2009 12 02
	Dommerpanel

	 
	Konference #03: Afslutning, evaluering, læring omkring projektet
	2009-49
	2009 12 02
	Sekretariat
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